

Sprint Retrospective — Desafio Versionamento e Metodologias Ágeis (VMA)

Projeto: Sistema FIEB / SENAI CIMATEC **Integrante:** Desenvolvimento Individual **Objetivo:** Avaliar o processo de desenvolvimento, versionamento com Git/GitHub e aplicação da metodologia SCRUM na Sprint concluída.

1. Contexto e Escopo da Sprint

Nesta Sprint, o foco esteve em aplicar a metodologia SCRUM e realizar o controle de versão em repositório remoto (GitHub) e local via Git.

Em alinhamento com a Sprint Planning e o Product Backlog, foram priorizadas e executadas as histórias de **ID 1**, **ID 2** e **ID 3**:

ID 1: Alteração da cor do texto dos nomes dos veículos para azul (#0000AA) na página `index.html`.

ID 2: Otimização do tempo e acesso do usuário através da simplificação dos caminhos de navegação no portal.

ID 3: Atualização dos rótulos dos links de navegação no arquivo `contato.html` para descrições mais detalhadas ("Principal", "Veículos em oferta", "Como falar conosco").

Nota de Escopo: A história de **ID 4** foi mantida fora do escopo e desconsiderada para este ciclo de entrega conforme diretrizes do planejamento.

2. Entregas Técnicas e Versionamento (Git/GitHub)

Repositório Remoto e Local: Criação do repositório no GitHub, *clonagem* para a máquina local e *upload* dos arquivos base (`index.html` e `contato.html`).

Ramificação (Branching):

Criação da branch `index` para implementação da história ID 1 (`index.html`).

Criação da branch `contato` para implementação da história ID 3 (`contato.html`).

Integração (Merge & Push):

Edição dos arquivos e execução do *merge* das branches `index` e `contato` para a branch principal (`main/master`).

Integração (Merge & Push):

Sincronização do repositório local com o repositório remoto via `git push`.

3. O que funcionou bem

Uso Eficiente de Branchs: A separação de funcionalidades por branches específicas (`index` e `contato`) garantiu um fluxo de trabalho organizado e isolado.

Aderência aos Requisitos de UX: A substituição dos links genéricos por rótulos expressivos em `contato.html` melhorou a navegabilidade e o entendimento do portal.

Integração e Versionamento Sem Conflitos: O processo de *merge* com a branch principal e envio (*push*) para o GitHub foi concluído com sucesso, mantendo o histórico de commits organizado.

4. O que não funcionou tão bem / Dificuldades

Manipulação Inicial da CLI do Git: Adaptar-se aos comandos de terminal para alternar entre branches (`git checkout`) e realizar o *merge* de forma correta exigiu atenção extra no fluxo de execução.

Uso de Tags HTML Obsoletas: A história de ID 1 exigiu o uso direto da tag `<font color="#0000AA">`, que é uma prática legada no desenvolvimento web moderno.

Processo Manual de Documentação: A atualização dos documentos de Sprint (Sprint Backlog e Retrospective) no repositório exige acompanhamento contínuo a cada encerramento de etapa.

5. Sugestões de Melhoria e Plano de Ação (Action Items)

Migração para CSS Externo: Substituir a tag `<font>` legada por classes CSS em um arquivo stylesheet dedicado em Sprints futuras.

Automação de Commits: Adotar convenções de *Conventional Commits* (ex: `feat:` `fix:`) para enriquecer as mensagens de commit nas branches.

Refinamento do Product Backlog: Avaliar junto ao Product Owner o momento oportuno para refinar e incluir a história de ID 4 (comparação de veículos) nas Sprints vindouras.